

## Harmonogram wymiany podzielników - Listopad.

Lp.	Nazwa ulicy	Numer budynku	Termin realizacji
1.	Koło-brzeska	21	6 listopada
2.	Koło-brzeska	23	6 listopada
3.	Koło-brzeska	28	8 listopada
4.	Dworcowa	11	10 listopada
5.	Dworcowa	13	10 listopada
6.	Dworcowa	16	9 listopada
7.	Dworcowa	17	6 listopada
8.	Dworcowa	19	6 listopada
9.	Dworcowa	42	7 listopada
10.	Dworcowa	50	8 listopada
11.	Dworcowa	57	23-24 listopada
12.	Dworcowa	58	21-22 listopada
13.	Dworcowa	66	20-21 listopada
14.	Koło-brzeska	13C	7 listopada
15.	Koło-brzeska	13E	7 listopada
16.	Koło-brzeska	13F	8 listopada
17.	Koło-brzeska	13H	9 listopada
18.	Koło-brzeska	13I	10 listopada
19.	Koło-brzeska	13L	13 listopada
20.	Koło-brzeska	14A	14 listopada
21.	Koło-brzeska	14B	16 listopada
22.	PanaTadeusza	2	15 listopada
23.	PanaTadeusza	3	15 listopada
24.	PanaTadeusza	4	17 listopada
25.	PanaTadeusza	5	17 listopada
26.	Dworcowa	10	6 listopada
27.	Dworcowa	12	6 listopada
28.	Dworcowa	29( 51-75)	6 listopada
29.	Dworcowa	29A	6 listopada
30.	Dworcowa	41(1-50)	7 listopada
31.	Dworcowa	41A	7 listopada
32.	Dworcowa	83	7-8 listopada
33.	Dworcowa	48A	6 listopada
34.	Dywizjonu303	9	8 listopada
35.	Dywizjonu303	7	8 listopada
36.	Koło-brzeska	13A	8 listopada
37.	Koło-brzeska	13K	9 listopada
38.	Kopernika	10A	8 listopada
39.	Kopernika	10B	8 listopada
40.	Pstrowskiego	9	9 listopada
41.	Pstrowskiego	11	9 listopada

42.	Pstrowskiego	13	8 listopada
43.	Wyszyńskiego	6	7 listopada
44.	Wyszyńskiego	10	7 listopada
45.	Żołnierska	25	8 listopada
46.	Żołnierska	29	9 listopada
47.	Żołnierska	33	9 listopada
48.	Żołnierska	35	9 listopada

\*) Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Aktualne terminy realizacji wymiany podzielników umieszczone będą w ogłoszeniach na klatkach schodowych na tydzień przed montażem.